
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Construcción de 
una calle-canal en 
el barrio el Carmen
en el municipio de 
Fonseca en el 
departamento de 
La Guajira

259 días lun 13/09/21 mié 17/08/22

2 INICIO 0 días lun 13/09/21 lun 13/09/21
3 ETAPA 

PRECONTRACTUAL
42 días lun 13/09/21 vie 5/11/21

4 Precontractual 42 días lun 13/09/21 vie 5/11/21 2
5 REALIZAR 

PRELIMINARES
210 días vie 5/11/21 sáb 6/08/22

6 Localización y 
replanteo

210 días vie 5/11/21 sáb 6/08/22 4

7 REALIZAR 
DEMOLICIONES

35 días mar 16/11/21 jue 30/12/21

8 Demolición de 
estructuras

14 días mar 16/11/21 jue 2/12/21 4FC+7 días

9 Corte de 
pavimento 
rígido

14 días jue 2/12/21 mar 21/12/21 8

10 Demolición de 
pavimento

7 días mar 21/12/21 jue 30/12/21 9

11 REALIZAR 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

119 días jue 30/12/21 jue 2/06/22

12 Excavación para 
zanja de 
instalación y 
conformación 
de subrasante. 
Incluye Retiro

119 días jue 30/12/21 jue 2/06/22 10

13 Base 
estabilizada con 
cemento

63 días jue 30/12/21 mar 22/03/22 10

14 Separación de 
suelos de 
cimentación y 
capas 
granulares con 
geotextil

56 días jue 30/12/21 vie 11/03/22 10

15 Subbase 
granular tipo B -
SGB

70 días mar 11/01/22 jue 7/04/22 10FC+7 días

16 Relleno con 
material de 
préstamo para 
estructura de 
cimentación de 
tubería

98 días jue 30/12/21 vie 6/05/22 10

17 Relleno con 
material de 
préstamo

119 días jue 30/12/21 jue 2/06/22 10

18 Entibado 
metálico tipo 
cajón

84 días lun 14/02/22 jue 2/06/22 10FC+35 días

19 CONSTRUIR 
OBRAS CIVILES DE
ALCANTARILLADO

70 días mar 11/01/22 jue 7/04/22

20 Concreto f'c  28 
Mpa, Descarga

28 días sáb 5/02/22 vie 11/03/22 10FC+28 días

21 Concreto f'c 
21.1 MPa

42 días lun 14/02/22 jue 7/04/22 10FC+35 días

22 Solado f'c 21.1 
MPa

28 días jue 27/01/22 jue 3/03/22 10FC+21 días

23 Acero de 
refuerzo

28 días sáb 5/02/22 vie 11/03/22 10FC+28 días

24 Juntas de 
expansión

14 días sáb 5/02/22 mar 22/02/22 10FC+28 días

25 Juntas de 
contracción

21 días sáb 5/02/22 jue 3/03/22 10FC+28 días

26 Construcción de Cámara de Inspección              TIPO II-A en concreto f'c 28 MPa, altura                2 < h < 3 m, diámetro interno de Ø 1.50 m; incluye placa base, cañuela, cono y tapa HD de seguridad21 días mar 11/01/22 vie 4/02/22 10FC+7 días
27 Construcción de Caja de transición e Inspección en concreto f'c 28 MPa 2 x 2m, incluye pozo de diámetro interno de Ø 1.20m;  placa base y cañuela, cono y tapa HD de seguridad21 días mié 19/01/22 lun 14/02/22 10FC+14 días
28 Construcción de sumidero TIPO SR - II, en concreto f'c 28 MPa; incluye rejilla para cruce vehicular de 400 KN, 600x1000x44 y cárcamo longitud 2 < L < 4 m21 días mié 19/01/22 lun 14/02/22 10FC+14 días
29 Construcción de sumidero TIPO ST - II, en concreto f'c 28 MPa; incluye rejilla para cruce vehicular de 400 KN, 600x1000x44 y cárcamo longitud  5 < L < 8 m21 días mié 19/01/22 lun 14/02/22 10FC+14 días
30 INSTALAR 

TUBERÍAS
119 días mar 11/01/22 vie 10/06/22

31 Instalación 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø12"

14 días mié 19/01/22 vie 4/02/22 10FC+14 días

32 Instalación 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø18" 

21 días mié 19/01/22 lun 14/02/22 10FC+14 días

33 Instalación 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø27" 

35 días mié 19/01/22 jue 3/03/22 10FC+14 días

34 Instalación 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø30" 

14 días sáb 5/02/22 mar 22/02/22 10FC+28 días

35 Instalación 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø45" 

28 días lun 14/02/22 mar 22/03/22 10FC+35 días

36 Instalación 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø48" 

28 días lun 14/02/22 mar 22/03/22 10FC+35 días

37 Instalación 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø51" 

28 días lun 14/02/22 mar 22/03/22 10FC+35 días

38 Instalación 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø54" 

28 días jue 3/03/22 jue 7/04/22 10FC+49 días

39 Instalación 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø60" 

56 días mar 22/03/22 jue 2/06/22 10FC+63 días

40 Abatimiento de 
agua y control 
de escorrentía 
con Ataguía

119 días mar 11/01/22 vie 10/06/22 10FC+7 días

41 Reparación 
acometidas de 
acueducto

112 días mié 19/01/22 vie 10/06/22 10FC+14 días

42 Reparación de 
domiciliaria de 
alcantarillado 
sanitario

112 días mié 19/01/22 vie 10/06/22 10FC+14 días

43 Reparación de 
redes de gas 
natural

112 días mié 19/01/22 vie 10/06/22 10FC+14 días

44 CONSTRUIR 
OBRAS CIVILES DE
PAVIMENTOS Y 
PROTECCIÓN

119 días mié 19/01/22 mar 21/06/22

45 Pavimento en 
concreto 
hidráulico 

84 días mié 19/01/22 vie 6/05/22 10FC+14 días

46 Acero de 
refuerzo

56 días jue 27/01/22 jue 7/04/22 10FC+21 días

47 Andenes en 
concreto 3000 
psi, e=0.10m

56 días mar 22/03/22 jue 2/06/22 23FC+7 días

48 Relleno en 
material 
seleccionado 
para andenes

28 días vie 6/05/22 vie 10/06/22 23FC+42 días

49 Bordillo en 
concreto

35 días mié 30/03/22 sáb 14/05/22 23FC+14 días

50 Marcas viales 
horizontales en 
frio

28 días lun 16/05/22 mar 21/06/22 23FC+49 días

51 Nivelación de 
tapas en pozos 
de inspección

21 días vie 6/05/22 jue 2/06/22 23FC+42 días

52 SUMINISTRAR 
TUBERÍA

42 días vie 5/11/21 jue 30/12/21

53 Suministro 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø12" 

42 días vie 5/11/21 jue 30/12/21 4

54 Suministro 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø18" 

42 días vie 5/11/21 jue 30/12/21 4

55 Suministro 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø27" 

42 días vie 5/11/21 jue 30/12/21 4

56 Suministro 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø30" 

42 días vie 5/11/21 jue 30/12/21 4

57 Suministro 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø45" 

42 días vie 5/11/21 jue 30/12/21 4

58 Suministro 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø48" 

42 días vie 5/11/21 jue 30/12/21 4

59 Suministro 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø51" 

42 días vie 5/11/21 jue 30/12/21 4

60 Suministro 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø54" 

42 días vie 5/11/21 jue 30/12/21 4

61 Suministro 
tuberías 
Alcantarillado 
tipo PVC Ø60" 

42 días vie 5/11/21 jue 30/12/21 4

62 CEIRRE 
FINANCIERO

42 días mar 21/06/22 mié 17/08/22

63 Cierre 
Financiero

42 días mar 21/06/22 mié 17/08/22 50

64 FIN 0 días mié 17/08/22 mié 17/08/22 63
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Proyecto: CONSTRUCCION CAL
Fecha: lun 15/03/21


