
Nombre de la tarea Duración Inicio Finalizar
Proyecto Zawady 214d 01/07/23 24/04/24

Inicio de Proyecto 1d 01/07/23 01/07/23

Farmulación y evaluación del proyecto 39d 03/07/23 24/08/23

Analisis del proyecto 20d 03/07/23 28/07/23

Estudios de viabilidad 30d 03/07/23 11/08/23

Estudios de suelos 15d 03/07/23 21/07/23

Estudio de resistividad 15d 24/07/23 11/08/23

Acta de constitución 5d 14/08/23 18/08/23

Firma del contrato del contrato 2d 21/08/23 22/08/23

Legalización proyecto 2d 23/08/23 24/08/23

Planeación 85d 25/08/23 21/12/23

Implementación 70d 22/12/23 28/03/24

Construccion 30d 22/12/23 01/02/24

Incado de poste 15d 22/12/23 11/01/24

Armado de poste 15d 12/01/24 01/02/24

Construccion electrica 25d 02/02/24 07/03/24

Tendido de red aerea MT y BT 25d 02/02/24 07/03/24

Adecuación y Cableado estructurado 15d 08/03/24 28/03/24

Check Implementación 10d 08/03/24 21/03/24

Pruebas 15d 22/03/24 11/04/24

Documentación 5d 12/04/24 18/04/24

Actas 8d 15/04/24 24/04/24



Predecesoras Asignado a % Completo Estado
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Comentarios



Comienzo de línea de baseFin de línea de base Variación
01/07/23 24/04/24 0

01/07/23 01/07/23 0

03/07/23 24/08/23 0

03/07/23 28/07/23 0

03/07/23 11/08/23 0

03/07/23 21/07/23 0

24/07/23 11/08/23 0

14/08/23 18/08/23 0

21/08/23 22/08/23 0

23/08/23 24/08/23 0

25/08/23 21/12/23 0

22/12/23 28/03/24 0

22/12/23 01/02/24 0

22/12/23 11/01/24 0

12/01/24 01/02/24 0

02/02/24 07/03/24 0

02/02/24 07/03/24 0

08/03/24 28/03/24 0

08/03/24 21/03/24 0

22/03/24 11/04/24 0

12/04/24 18/04/24 0

15/04/24 24/04/24 0


