
ORGANIZACIÓN:
LOS 4FANTÁSTICOS

INTEGRANTES
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MARCO AURELIO NOGUERA RIVERA
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GENNYVA DEL ROCIO CARVAJAL PÚLIDO
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WALFRAN JÚNIOR SEQUEA REYES



SALOMÓN JÚNIOR JIMÉNEZ PACHECO



CASO DE NEGOCIO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, 
TRAMO COMPRENDIDO SOBRE LA CALLE 22 ENTRE LAS CARRERAS 1 

Y 5 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.H.

ORGANIZACIÓN: LOS 4FANTÁSTICOS.

FECHA: 20/NOVIEMBRE/2020.

CLIENTE: ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA D.T.C.H.

PATROCINADOR: ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA D.T.C.H.
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Agenda

• Resumen Ejecutivo

• Definición del problema

• Visión General del Proyecto

• Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos

• Análisis Costo Beneficio

• Análisis de Alternativas

• Aprobaciones
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•RESUMEN EJECUTIVO
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Resumen Ejecutivo

• La ciudad de Santa Marta D.T.C.H., carece de un sistema pluvial capaz de recoger y

transportar las escorrentías superficiales. De acuerdo con lo anterior, se formulará un

proyecto el cual consiste en la construcción de 600 metros lineales de box culvert con una

sección de 7mx2,65m localizado sobre la calle 22 entre las carreras 1 y 5; Se tiene

previsto una duración comprendido entre los diseños, formulación y ejecución de veintitres

(23) meses. Este infraestructura de obra civil hidráulica, será el receptor final, las cuales

las escorrentías superficiales se direccionarán hacia el mar caribe. Se estima que la

población samaria será beneficiada por este proyecto.
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Construcción de Box Culvert 

L=600 metros lineales
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•DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
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Descripción del Problema

Inundación de la zona urbana en la ciudad de Santa Marta

D.T.C.H., sector centro calle 22 entre carreras 1 y 5.
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Visión General del Proyecto

Descripción

Diseñar y construir 0,6 Km de colector pluvial denominado

Zona Centro, el cual consiste captar y transportar de forma

óptima las escorrentías superficiales producto de las

precitaciones. Este proyecto será financiado con recursos

públicos.
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•ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON 

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Colector Zona Centro

Objetivo #1 Métrica Indicador de éxito

Mitigar la inundación de la

zona urbana de la Ciudad de

Santa Marta D.T.C.H., Sector

calle 22 entre carreras 1 y 5.

1. Mantener la

movilidad peatonal y

vehicular en tiempo de

lluvia. Total Vehículos en

tiempo de invierno/

Total Vehículos en

tiempo de verano

1. Lograr un 100 % de 

movilidad.
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Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
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Colector Zona Centro

Objetivo #2 Métrica Indicador de 

éxito

Ampliar la capacidad de los

sistemas drenajes actuales.

1. Construir 0,6 km de

colector pluvial zona

centro. Longitud

colector

ejecutado/Longitud

colector proyectado.

1. 100 %
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Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
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Colector Zona Centro

Objetivo #3 Métrica Indicador de 

éxito

Incrementar la superficie

impermeable en Zonas de

urbanización.

1. Instalación de filtros a

lo largo del box culvert.

Filtros ejecutados /

Filtros proyectados

1. 100 %
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Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
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Colector Zona Centro

Objetivo #4 Métrica Indicador de 

éxito

Realizar mantenimientos de

limpieza a la infraestructura

existente.

1. Realizar dos (02)

jornadas de limpieza

durante la ejecución del

proyecto. Jornada

realizada/Jornada

proyectadas

1. 100%.
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Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos



La Oficina de Proyectos de Informática www.pmoinformatica.com

Colector Zona Centro

Objetivo #5 Métrica Indicador de 

éxito

Mejorar la calidad de vida

de los Samarios, sector

centro histórico.

1. Realizar trimestralmente

programas de sensibilización,

socialización y encuesta de

satisfacción con la comunidad

durante la ejecución del

proyecto.

1. 100 %
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Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
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Colector Zona Centro

Este proyecto debe estar en funcionamiento para el último trimestre del año 2024.

Para contrarrestar las aguas superficiales se deberá emplear un sistema “wellpoint” para

el proyecto.

La zona del proyecto se encuentra dentro del POT de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H.

Por las características del suelo, es adecuado realizar los 0,6 km de colector pluvial.
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Premisas
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Colector Zona Centro

Altos índices de nivel freático.

No contar con el patrocinador económico para desarrollar el proyecto.

Limitar el costo, alcance y tiempo del proyecto.

El diseño final será propiedad del cliente.
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Restricciones
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•ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
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Análisis costo - beneficio
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El beneficiario del proyecto es el Distrito de Santa Marta, ente político ‐

administrativo dentro del cual se desarrollarán los componentes del proyecto. Por

otra parte, el beneficiario final del proyecto será la localidad 2 “Histórica –

Rodrigo de Bastidas”, permitiendo favorecer en estos sectores a 38.780 personas

(actual) y 64.670 personas(Futuro). Además se incluye los siguientes factores que

a continuación se describen:

• Recargar el acuífero y controlar la cuña marina.

• Mantendrá las actividades comerciales, turísticas, hoteleras del sector.

• Mejorar la calidad de vida de la población Samaria.

• El flujo vehicular ( público y particular) se mantendrán constante.
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Análisis costo - beneficio
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• El proyecto consta de un alto costo operativo y constructivo, y, más

que un beneficio económico retornable en este proyecto se cuenta

con un alto beneficio social.
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•ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
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Análisis de Alternativas
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1. Construir dos (02) Box- Culvert paralelo con sección 3,5m x 2,65m

con una L= 0,6 Km direccionado al Mar caribe.

2. Construir un Box-Culvert sección 7m x 2,65m con una L= 1,75 Km

direccionado al río Manzanares.

3. Construir un canal abierto con sección 7 m x 2,65 con una L=0,6 Km

direccionado al Mar Caribe.
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Análisis de Alternativas
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ALTERNATIVAS FASE I (DISEÑOS)

CONSULTORIA

$ (millones) Descripción 1 (10,5 mes) 2 (20 mes) 3 (15 mes)

$ 660

TIR= 99,69% 5,65% 40,05%

B/C= 1,75 1,01 1,31

ALTERNATIVAS FASE II (OBRA)

EJECUCIÓN

$ (millones) Descripción 1 (12 mes) 2 (20 mes) 3 (15 mes)

$ 6.770

TIR= 109,58% 26,28% 68,68%

B/C= 1,90 1,17 1,54
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Aprobaciones

Aprobador Cargo en la 

organización

Firma Fecha

Ing. Larry Obispo Gerente de Proyectos 20/11/2020

Ing. Luis Sepúlveda Gerente de Proyectos 20/11/2020

28



29

GRACIAS!!!


